

**Паспорт лин-проекта**  
**Управление образования администрации города Прокопьевска**  
 (наименование структурного подразделения Администрации Кемеровской области, исполняющего функции государственной власти Кемеровской области, органа местного самоуправления муниципального образования Кемеровской области)

**«Оптимизация документооборота в деятельности педагогических работников МБДОУ «Детский сад № 105»**  
 (название лин-проекта)



<b>Общие данные:</b> Заказчик: Матвеева Светлана Альбертовна, начальник Управления образования. Процесс: сокращение временных затрат и оптимизация документооборота в работе педагогов. Границы процесса: от создания временной творческой группы по разработке и апробации проектов по внедрению бережливых технологий. Руководитель лин-проекта: Макарова Светлана Николаевна, заведующий МБДОУ «Детский сад № 105», телефон 8 (3846) 69-19-13 Команда лин-проекта: Рудикова Е.В. - старший воспитатель, Сафронова Е.В. - педагог-психолог, Кузнецова О.В. – инструктор по физ. культуре, воспитатели: Загидуллина В.О., Соломатина В.В.			<b>Обоснование:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Лишний документооборот, скопление бумажных документов.</li> <li>Длительное ожидание запрошенной информации заведующего и медика у педагогов.</li> <li>Доступная база информации в любое время и в любом месте.</li> <li>Низкая исполнительская дисциплина и проблемы контроля сотрудников.</li> <li>Отсутствие возможности оперативного поиска информации.</li> </ul>		
<b>Цели и эффекты:</b>			<b>Сроки:</b>		
Наименование цели, единицы измерения	Текущий показатель *	Целевой показатель *	1. Согласование паспорта лин-проекта – 01.02.2023 г. 2. Картирование текущего состояния с 02.02.2023 г. по 17.02.2023 г. 3. Анализ проблем и потерь с 20.02.2023 г. по 28.02.2023 г. 4. Составление карты целевого состояния с 01.03.2023 г. по 15.03.2023 г. 5. Разработка плана мероприятий с 16.03.2023 г. по 07.04.2023 г. 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 10.04.2023 г. 7. Внедрение улучшений с 11.04.2023 г. по 28.04.2023 г. 8. Мониторинг результатов с 02.05.2023 г. по 15.05.2023 г. 9. Закрытие лин-проекта – 16.05.2023 г. 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов с 17.05.2023 г. по 31.05.2023 г.		
Оптимизация документооборота в деятельности педагогических работников, через гугл таблицу.	3 дня	1 день			
<b>Эффекты:</b> 1. Формирование единой электронной базы ответных документов 2. Доступная электронная база в любое время и в любом месте 3. Своевременная сдача отчетов					